Сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района, финансируемых из бюджета муниципального района в 2019 году»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 8.2., 8.5., 8.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района (утвержден постановлением Администрации Ковернинского муниципального района №88 от 25.02.2014 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области»), отделом экономики Администрации Ковернинского муниципального района по итогам 2019 года проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ковернинского муниципального района.

I. Методика проведения оценки эффективности муниципальных программ.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Ковернинского муниципального района утверждена постановлением Администрации Ковернинского муниципального района №392 от 11.07.2014 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области» (с изменениями от 11.07.2016, 13.06.2018, 22.03.2019).

Методика основывается на оценке эффективности подпрограмм и программы в целом.

Основными критериями оценки являются:

- степень реализации мероприятий подпрограмм;

- выполнение плановых объемов финансирования из всех бюджетных и внебюджетных источников;

- степень достижения плановых значений индикаторов целей подпрограмм и муниципальной программы в целом.

II. Оценка эффективности муниципальных программ

По итогам 2019 года проведена оценка эффективности 27 муниципальных программ, предусмотренных решением Земского собрания Ковернинского района Нижегородской области от 25 декабря 2018 года №93 «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 2 муниципальных программ не предусмотренных решением, но реализуемых и утвержденных постановлениями Администрации Ковернинского муниципального района.
2.1. Степень реализации мероприятий программ

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм показывает, что:

- по 12 муниципальным программам мероприятия выполнены на 95% и более;
- по 3 муниципальным программам выполнение мероприятий составляет 80-95%;

- по 14 муниципальным программам выполнение мероприятий составляет менее 80%.

Основной причиной невыполнения мероприятий является неточность планирования мероприятий и их непосредственных результатов, несвоевременность внесения изменений в Планы реализации муниципальных программ муниципальными заказчиками-координаторами муниципальных программ, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования.

2.2. Выполнение плановых объемов (исполнение) финансирования муниципальных программ из всех источников
Всего на реализацию 27 муниципальных программ было направлено из всех источников финансирования 1246,1 млн.руб., 27,5% из них составляли средства бюджета муниципального района – 342,9 млн.руб.

Исполнение финансирования муниципальных программ из бюджета района, относительно установленного плана бюджетных ассигнований на 2019 год (с учетом изменений решения Земского собрания Ковернинского района Нижегородской области от 25 декабря 2018 года №93 «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов») составило в целом 98,8%:

- практически полностью (на 99-100%) финансирование из бюджета района было исполнено по 21 муниципальным программам;
- по остальным 8 муниципальным программам уровень исполнения финансирования из бюджета района составил от 80 до 98 %.

На долю внебюджетных источников приходится 37% объемов финансирования муниципальных программ или 460,7 млн.руб. (в основном средства предприятий СПК). 

В рамках 15 муниципальных программ также привлекались средства областного бюджета – 396,7 млн.руб. Исполнение финансирования из областного бюджета по муниципальным программам относительно запланированного уровня составило 98,6%.

На реализацию 6 муниципальных программ привлечены средства федерального бюджета в объеме 45,9 млн.руб. Исполнение финансирования федеральных средств от предусмотренного в программах составило 96%.

2.3. Степень достижения индикаторов целей муниципальных программ

Проведенный анализ показывает, что в среднем по всем муниципальным программам уровень достижения индикаторов в 2019 году от предусмотренного в программах был в среднем 87%:
- по 22 муниципальным программам из 29 плановые значения индикаторов выполнены;
- по 7 муниципальным программам ряд индикаторов был не выполнен.

Основной причиной невыполнения индикаторов является неточность планирования значений как самих индикаторов, так и их значений муниципальными заказчиками-координаторами муниципальных программ, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования и ситуации в соответствующей сфере.

2.4. Итоговая оценка эффективности муниципальных программ

Проведенная оценка эффективности 29 муниципальных программ показала следующее:

- высокую оценку эффективности получили (R≥0,9) 13 муниципальных программ (или 44,8% от общего числа муниципальных программ);

- среднюю оценку эффективности (0,8≤R<0,9) – 8 муниципальных программ;

- удовлетворительную оценку эффективности (0,7≤R<0,8) – 4 муниципальные программы;

- низкую оценку эффективности (R<0,7) получили 4 муниципальные программы.
Низкую оценку эффективности получили следующие муниципальные программы:

- «Защита  населения   и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» (Недостижение запланированных непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы, недостижение запланированных индикаторов реализации программы);

- «Построение, внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области» (невыполнение запланированных мероприятий программы);

- «Программа мероприятий по борьбе со злостным сорняком борщевик Сосновского на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области» (Недостижение запланированных непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы, недостижение запланированного по программе уровня затрат, недостижение запланированных индикаторов реализации программы);

- «Формирование современной городской среды на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области» (Отсутствие запланированных на 2019 год мероприятий программы (не утвержден План реализации муниципальной программы на 2019 год), по фактически достигнутым индикаторам в отчете не предоставлены отчетные данные).
Муниципальным заказчикам-координаторам муниципальных программ, получившим оценку эффективности «неудовлетворительно» и «удовлетворительно», в целях недопущения подобных результатов в будущем, необходимо:

1. Своевременно вносить изменения в муниципальную программу и в План реализации муниципальной программы, исходя из изменяющегося в течение финансового года объема финансирования;

2. Пересмотреть перечень непосредственных результатов реализации каждого мероприятия;

3. Пересмотреть перечень как самих индикаторов курируемых муниципальных программ, так и их значений;
4. При разработке и реализации муниципальной программы, придерживаться Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 25.02.2014 № 88.
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